

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2017

DESCRIZIONE DEI LAVORI	Importo annualità	DESCRIZIONE INTERVENTO
<p>Ristrutturazione e adeguamento Cinema Miotto. 1° lotto e completamento acquisto.</p> <p>€ 1.150.000,00</p> <p>Mutuo + contr. regionale</p>	<p>1.150.000,00</p>	<p>Con delibera n. 131 del 02.08.2011 è stato approvato il progetto generale e 1° lotto funzionale per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto. La Regione con decreto n. 1050/Cult del 16.04.2012 ha confermato il contributo di € 1.021.000,00. E' stato approvato il progetto definitivo. Con delibera n. 220 del 20.12.2013 è stato sospeso l'iter realizzativo del progetto riguardante il 1° lotto funzionale inerente l'ampliamento esterno individuando come primo intervento il fabbricato esistente di cui alla delibera n. 189 del 27.11.2014 di approvazione del progetto preliminare del "1° lotto funzionale - edificio esistente". L'intervento è inserito nel programma triennale 2015-2017. Sono stati acquisiti i pareri della soprintendenza e dei VVFF. Con determina n. 198 del 3.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina n. 1207 del 29.12.2015 è stata indetta gara di appalto. In data 07.03.2016 sono stati affidati i lavori all'ATI Gerometta spa-Di Stefano e sono iniziati in data 29.04.2016. Attualmente sono stati approvati n. 2 SAL per l'importo di € 370.0000,00 .-</p> <p>Con determina n. 1586 del 30.12.2016 è stata approvata la 1° perizia di variante per l'esecuzione di alcune opere imprevedute e imprevedibili nonché interventi di miglioramento dell'opera. L'importo di perizia rientra nel q.e. di progetto con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta. I lavori sono in fase di completamento.</p>
<p>Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale e pista ciclabile</p> <p>€ 410.000,00</p> <p>€ 100.000,00 mutuo</p> <p>€ 310.000,00 fondi propri</p>	<p>410.000,00</p>	<p>Con delibera n. 156 dell'8.10.2015 è stato approvato il progetto preliminare. Con determina n. 848 del 16.10.2015 è stato affidato l'incarico professionale all'ing. Fabrizio Cancian quale coordinatore per la sicurezza, con delibera giunta n. 180 del 5/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina n. 1123 del 14/12/2015 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. i lavori sono stati aggiudicati a seguito di gara all'impresa Bellomo costruzioni srl per complessivi Euro 284.765,57 + IVA in data 30 maggio è stato emesso il 1 Stato Avanzamento Lavori per l'importo di Euro 175.174,06 + IVA. Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione. Con le somme derivanti dalle economie pari ad € 30.000,00 circa sono previste delle opere di sistemazione marciapiedi in via XXIV Maggio. I lavori sono stati ultimati in data 14 marzo 2017 ed in data 20/04/2017 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.</p>

<p>Interventi di adeguamento prevenzione incendi edificio "Corte Europa" ex Caserma Bevilacqua</p> <p>€ 180.000,00</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>180.000,00</p>	<p>Con determina n.678 del 13/11/2014 a seguito di gara è stato affidato l'incarico per la progettazione e direzione lavori all'ing. Andrea Sarcinelli relativamente alla redazione del progetto di adeguamento. In data 10 marzo 2015 è stato consegnato il progetto preliminare-definitivo. Sono stati conseguiti i pareri favorevoli da parte della Soprintendenza e dai Vigili del Fuoco. Lavori affidati alla ditta Battistella Vertilio e in corso di esecuzione. Approvato n. 1 SAL di € 80.000,00 ed il 2 SAL per Euro 49.470,65.</p>
<p>Sicurezza stradale – Zone 30</p> <p>€ 190.000,00</p>	<p>190.000,00</p>	<p>Con Decreto n.109/TERINF del 15/03/2016 prenumero 1157 il Direttore Centrale della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ha finanziato l'intervento in questione e disposto il riparto per l'assegnazione dei contributi relativi al bando assegnando un contributo di Euro 100.000,00 su un costo di intervento di Euro 190.000,00. Con determina del 20 giugno è stato affidato all'ing. Mascherin Luca l'incarico per la redazione della progettazione e direzione dei lavori. I lavori sono stati affidati alla ditta SEVER di Udine. I lavori sono in corso ed allo stato attuale è stato emesso 1 SAL per Euro 86.804,51. I lavori sono tuttora in corso.</p>
<p>Adeguamento alle norme palestra scuole medie</p> <p>€ 16.000,00</p>	<p>16.000,00</p>	<p>Trattasi dei lavori per il raggiungimento dei requisiti minimi per l'ottenimento del certificato di conformità antincendio del piano terra della palestra scolastica. Il presente intervento non comprende nessuna lavorazione sulle tribune e loro agibilità. E' in corso la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la fase progettuale</p>
<p>Intervento di manutenzione strade comunali anno 2016</p> <p>€ 350.000,00</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>350.000,00</p>	<p>Le opere previste nell'intervento programmato consiste nella sistemazione di alcune strade del territorio comunale. In particolare saranno oggetto dell'intervento: Via Monte Hermada Via Delle Prese Via Divisione Julia Via Della Bonifica Viale Conciliazione Via Barriera Vecchia Via Giacomo Venezian Via Randaccio Via Tauriano Via Tramonti Via N. Sauro Il progetto redatto dai professionisti arch. Lisotto e ing. Piazza è stato approvato con delibera di G.C. 194 del 24.11.2016.- i lavori sono stati affidati all'Impresa Venilio De Stefano srl e sono iniziati in data 03 aprile 2017. A tuttora è stato emesso 1 SAL per Euro 124.100,96</p>

<p>Interventi risparmio energetico edifici scolastici</p> <p>Contributo Regionale POR FERS 2014-2020</p> <p>€ 10.000,00 fondi propri</p>	<p>1.010.000,00</p>	<p>Con decreto n. 177 del 17/01/2017 la Regione F.,V.G. ha concesso un contributo di Euro 1.000.000,00 su una spesa ammissibile di Euro 1.010.000,00 per lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Gli interventi riguardano tutti gli immobili scolastici del capoluogo e consistono nella sostituzione dei generatori di calore nella centrale termica, la sostituzione dei corpi illuminanti con altri ad alta efficienza, l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico a servizio della Centrale termica, la coibentazione dei solai e del fabbricato palestra. Allo stato attuale è stato affidato all'incarico professionale per la redazione della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza all'A.T.P. tra professionisti formata da: ing. Franceschinis Gianpietro, geom. Da Rio Giandomenico, Arch. Carlo Mingotti, Ing. Gianni Mirolo, p.i. Marco Feruglio, ing. Ilva Baiutti, arch. Alberto Chittaro, arch. Gianpiero Mingotti, p.i. Fabio Busolini.</p>
<p>Interventi Protezione Civile</p> <p>Contributo Regionale</p>	<p>180.000,00</p>	<p>Con Decreto n. 678/PC/2015 del 29.07.2015 – OPI 1041.023 è stato concesso il contributo di € 180.000,00 dalla regione FVG. E' stato richiesto il parere di conformità idraulica al Consorzio Cellina Meduna e alla Regione. Con det. n. 44 del 16.03.2017 è stato approvato il progetto preliminare.</p>
<p>Realizzazione arredi ed attrezzature ex mulino</p> <p>€ 42.000,00 contr. Reg. € 18.000,00 fondi propri € 15.000,00 Fond. CRUP</p>	<p>75.000,00</p>	<p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2017, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 75.000,00, redatto dall' Arch. Guido Guazzo. Con det. 653 del 16.05.2017 i lavori sono stati affidati alla ditta Corazza Cristian di Azzano X per l'importo di € 60.634,74. I lavori e le forniture sono in fase di realizzazione.</p>
<p>Parcheggio centro sociale e sportivo</p> <p>Contributo da privati</p> <p>Concessioni di attività estrattive</p>	<p>575.000,00</p>	<p>Che con deliberazione giuntale n. 25 del 02 marzo 2017, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto generale e definitivo-esecutivo del 1° lotto funzionale i lavori per la sistemazione a parcheggio dell'area nella zona del centro sportivo "la favorita". Che con atto d'obbligo stipulato tra la ditta Superbeton spa ed il Comune di Spilimbergo numero di repertorio del Segretario Comunale 1508 datato 24/02/2016, la ditta Superbeton s.p.a. si è obbligata alla realizzazione delle opere Con determina n.582 del 04/05/2017 è stato preso atto dell'atto d'obbligo stipulato tra la ditta Superbeton spa ed il Comune di Spilimbergo numero di repertorio del Segretario Comunale 1508 datato 24/02/2016. Con determinazione nr. 582 del 04/05/2017 è stato preso atto dell'esecuzione dei lavori e dell'impresa esecutrice Superbeton spa. In data 23 maggio 2017 i lavori sono iniziati e sono tuttora in corso.</p>

<p>Adeguamento risparmio energetico impianti di illuminazione pubblica</p> <p>Alienazioni</p>	<p>300.000,00</p>	<p>E' in corso lo studio di fattibilità tecnica con la collaborazione dell'agenzia APE per interventi urgenti sui quadri elettrici non a norma.</p>
<p>Realizzazione parziale marciapiedi con adeguamento norme barriere architettoniche e adeguamento attraversamenti pedonali</p> <p>Mutuo</p>	<p>350.000,00</p>	<p>I lavori consistono nella sistemazione di alcuni marciapiedi e della viabilità con adeguamento alle barriere architettoniche. Allo stato attuale è stato affidato allo studio dell'arch. De Stalis Diego, giusta determinazione nr. 681 del 22/05/2017 l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.</p>
<p>Rifacimento strade comunali anno 2017 – 1° lotto (frazioni)</p> <p>Avanzo 2016</p>	<p>350.000,00</p>	<p>I lavori consistono nella sistemazione di Via Cavour e Viale Barbacane. Allo stato attuale è stato affidato all'arch. Stefanuto Antonio l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, giusta determinazione nr. 342 del 08/03/2017</p>
<p>Realizzazione parcheggio frazione di Gradisca</p> <p>Fondi sghiaimento</p>	<p>70.000,00</p>	<p>I lavori consistono nella realizzazione di un parcheggio nella frazione di Gradisca finitimo alla Chiesa Parrocchiale. Allo stato attuale è stato affidato all'arch. Fabbro Marco l'incarico per al progettazione. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza giusta Determinazione nr. 773 del 09/06/2017</p>
<p>Completamento Cinema Teatro Miotto – 2° lotto</p> <p>Contributo Regionale L.R. 18/15</p>	<p>355.000,00</p>	<p>Con determinazione n. 574 del 02.05.2017 si affidava l'incarico professionale all'arch. Pierini Vittorio di Pordenone relativamente ai lavori di assistenza al RUP ed elaborazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la fornitura delle strutture di scena e degli arredi di sala. Con Delibera n 83 del 01.06.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e trasmesso alla Regione Servizio Cultura per la conferma del contributo.</p>
<p>Realizzazione intervento fraz. Vacile – LR 14/12 fondo montagna. Contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali.</p> <p>Contributo Regionale</p>	<p>100.000,00</p>	<p>Con Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza n.1016/SG del 29/11/2016 prenumero 1055 è stato concesso un contributo di €. 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento. Allo stato attuale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica con delibera giunta n. 73 dell'11/05/2017. In data 13 giugno 2017 è stato consegnato il progetto definitivo esecutivo in corso di approvazione.</p>

<p>Messa in sicurezza dei punti critici della viabilità. Realizzazione rotatoria in Via Cavour-Via Milaredo-Via Barbeano</p> <p>Fondi bilancio comunale Euro 58.500,00 – avanzo economico</p> <p>Contributo regionale Euro 136.500</p>	<p>195.000,00</p>	<p>Con decreto n. 6766/TERINF del 16/12/2016 la direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione f.v.g. ha impegnato l'importo di Euro 136.500,00 a favore del Comune di Spilimbergo al fine di intervenire nei punti critici della viabilità comunale. L'intervento finanziato riguarda la realizzazione di una rotatoria tra l'incrocio delle Vie Cavour, Milaredo e Barbeano. Allo stato attuale L'Ufficio Comunale sta valutando termini e modalità per l'acquisizione delle aree necessarie che interessano principalmente la rete RFI – FerServizi.</p>
<p>Adeguamento dell'edificio destinato a biblioteca alla normativa antincendio.</p> <p>Fondi bilancio comunale</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>60.000,00</p>	<p>E' necessario provvedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi dell'edificio comunale Biblioteca Civica, in quanto le attività ivi svolte rientrano nell'elenco delle attività soggette ai punti n. 72.1.C e n. 74.1.A (biblioteche e centrali termiche) del D.P.R. 151/2011. Con determina n. 1281 del 14/11/2017 è stato incaricato il p,.i. Filippo Gosparini per le necessità afferenti a tele rinnovo. Da accurata relazione tecnica risulta la necessità di eseguire alcune opere di adeguamento al fine di conferire al fabbricato ed attività ivi svolta la necessaria sicurezza antincendio. Allo stato attuale è in corso la redazione del progetto necessario ai fini della realizzazione dei necessari lavori.</p>